
1 Modulname Modul 

Projekt Bauzeit Verzögerung Behinderung - Störungsmanagement am Bau 184135 

Project Construction Time Delay Obstruction - Disruption Management 

1.1 Modulkürzel 

184135 

1.2 Art 

Wahlpflichtfach 

1.3 Lehrveranstaltung 

Es sind keine Teilmodule zugeordnet. 

1.4 Semester 

Die Lehrveranstaltung liegt im Wintersemester. 

1.5 Modulverantwortliche(r) 

Prof. Dr. Sandra Sondermann 

1.6 Weitere Lehrende 

 

1.7 Studiengangsniveau 

Master [M.Eng.] 

1.8 Lehrsprache(n) 

Deutsch 

2 Inhalt 

Management von Bauprozessen: 
- Ablauf- und Terminplanung 
- Ressourcenplanung 
- Baurechtliche Grundlagen zum Nachweis von Bauzeitverlängerungsansprüchen 
- Der Soll-Bauzeitenplan 
- Ursachen von Störungen und Behinderungen 
- Dokumentation der Störung 
- Baubetrieblicher Nachweis der Störung im Terminplan 
- Anspruchsgrundlagen für die aus Bauablaufstörungen resultierenden Mehrkosten 
- Ermittlung der aus Bauablaufstörungen resultierenden Mehrkosten, eines 

Schadensersatzanspruches oder eines Entschädigungsanspruches 
Allgemeine Lehrinhalte: 
- Organisations- und Zeitmanagement 
- Projektmanagement 
- Teamfähigkeit 
- Ergebnisdarstellung und -präsentation 

3 Ziel ist das Anwenden vertiefter Kenntnisse der Bauablaufplanung, -abwicklung und -

überwachung auf Grundlage eines konkreten Projektes. Die Studierenden können einen 

Bauablauf planen unter Berücksichtigung vorhandener technischer und ressourcenbedingter 

Randbedingungen. 

Sie können Abweichungen vom Soll-Bauzeitenplan analysieren und kritisch bewerten sowie 

entsprechende Optimierungsmaßnahmen entwickeln. 

Die Studierenden werden in die Lage versetzt, den baurechtlich und bauwirtschaftlich richtigen 

Umgang mit Bauablaufstörungen selbst durchzuführen und hierfür entsprechende 

Berechnungen und Bewertungen anhand eines konkreten Projektes vorzunehmen. 

Die Studierenden können die aus Verzögerungen im Bauprozess resultierenden juristischen und 

baubetrieblichen Folgen fachspezifisch und –übergreifend diskutieren, gemeinsam daraus 

resultierende Ansprüche der Vertragsparteien in Kleingruppen entwickeln und ihre 

Arbeitsergebnisse adressatengerecht vor den Kommilitonen präsentieren und vertreten. 

Die Studierenden können Praxis-Projekte eigenständig bearbeiten, indem sie selbständig 

Informationen aus Literatur sowie Rechtsdatenbanken recherchieren, sich das enthaltene 

Wissen aneignen und auf das jeweilige Projekt übertragen. Sie sind fähig, in Rücksprache mit 

den Lehrenden ihren jeweiligen Lernstand konkret zu beurteilen und auf dieser Basis weitere 

Fragestellungen für die Lösungen der erforderlichen Arbeitsschritte zu definieren. 

4 Lehr- und Lernformen 

Seminar 

Projekt 

5 Arbeitsaufwand und Creditpoints 

Gesamtzeit Präsenzzeit Selbststudium CP SWS 

225  56  169  7.5  4 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 



 
 
 
 

6 Prüfungsform, Prüfungsdauer und Prüfungsvoraussetzung 

Prüfungsleistungen  
Projektbericht, Fachgespräch 30 Min. 
Hinweise zu Prüfungsleistungen 

Die Prüfungsleistung ist benotet. 

Wiederholungsmöglichkeit für die Prüfungsleistung besteht, wenn die Lehrveranstaltung 

angeboten wird. 

7 Notwendige Kenntnisse 

Grundlegende Kenntnisse in Baubetrieb im Umfang von 5 CP (Modul 181110) 

8 Empfohlene Kenntnisse 

Baubetriebliche EDV-Kenntnisse im Umfang von 2,5 CP (Modul 182111 Baubetriebliches EDV-Seminar 1) 

Grundlegende Kenntnisse in Baubetrieb im Umfang von 10 CP (Modul 183105 Baubetrieb 2, Modul 
183110 Baubetrieb 3) 

9 Dauer, zeitliche Gliederung und Häufigkeit des Angebots 

Die Lehrveranstaltung verteilt sich über 1 Semester. 

Die Lehrveranstaltung wird im Wintersemester angeboten. 

10 Verwendbarkeit des Moduls 

Mastermodul (30 CP) 

11 Literatur 

AHTING Nachtragsmanagement bei gestörten Bauabläufen [978-3-658-30515-4] 

BASCHLEBE Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen [978-3-658-10353-8] 

DRITTLER Nachträge und Nachtragsprüfung beim Bau- und Anlagenvertrag [978-3-8041-5422-3] 

KAPELLMANN; SCHIFFERS; MARKUS Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim 

Bauvertrag, Band 1 + Band 2 [978-3-8041-5438-4, 978-3-8041-5140-6] 

REISTER; WERNER Nachträge beim Bauvertrag [978-3-8041-5508-4] 

ROQUETTE; VIERING; LEUPERTZ Handbuch Bauzeit [978-3-8041-5306-6] 

VYGEN; JOUSSEN; LANG; RASCH Bauverzögerung und Leistungsänderung [978-3-8041-5314-1] 

WIRTH; PFISTERER; SCHELLENBERG Privates Baurecht praxisnah [978-3-658-32822-1] 

WÜRFELE; GRALLA; SUNDERMEIER Nachtragsmanagement [978-3-8041-5017-1] 
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