
 
1 Modulname Modul 

Integrierte Projektabwicklung (IPA)  
Integrated Project Delivery (IPD) 185142 

1.1 Modulkürzel 
IPA  

1.2 Art 
Wahlfach 

1.3 Lehrveranstaltung 
Es sind keine Teilmodule zugeordnet. 

1.4 Semester 
Die Lehrveranstaltung liegt im Sommersemester und Wintersemester 

1.5 Modulverantwortliche(r) 
  Prof. Dr. Robert Karnes 

1.6 Weitere Lehrende 
Agnes Tuna  

1.7 Studiengangsniveau 
Master [M.Eng.] 

1.8 Lehrsprache(n) 
Deutsch 

2 Inhalt 
Konzept und Inhalte der Integrierten Projektabwicklung (IPA)  
Projektablauf eines IPA-Projekts als Mehrparteienvertrag 
Eignungs-Kriterien eines Projekts  
Teamauswahl 
Kostenermittlung, Kostenfestlegung, Vergütung 
Werkzeuge kooperativen Handelns 
Lean Management, Last Planner, BIM, Big Room 
 

3 Ziele 
Die Studierenden lernen eine in Deutschland auf dem Vormarsch befindliche kooperative 
Projektabwicklungsform kennen, die nicht nur im europäischen Ausland, sondern auch weltweit 
bereits seit langer Zeit angewendet wird.  
Das BMWSB und die BimA widmen dieser Projektabwicklungsform große Aufmerksamkeit und 
stärken die Bedeutung auch im Bausektor der öffentlichen Hand.  
Vertragliche Besonderheiten sollen verstanden und von den Studierenden in der Folge 
selbständig angewendet werden können. 
Sie werden befähigt, in Gruppen zusammenzuarbeiten und fachliche Aufgabenstellungen 
gemeinsam zu lösen. 

4 Lehr- und Lernformen 
Seminar 

5 Arbeitsaufwand und Creditpoints 
Gesamtzeit Präsenzzeit Selbststudium CP SWS          
150  56  94  5  4 
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6 Prüfungsform, Prüfungsdauer und Prüfungsvoraussetzung 
Prüfungsleistungen 

Präsentation 
Hausarbeit 
Fachgespräch 15 Min. 

Hinweise zu Prüfungsleistungen 
Die Prüfungsleistung ist benotet. 
Wiederholungsmöglichkeit für die Prüfungsleistung besteht, wenn die Lehrveranstaltung 
angeboten wird. 

7 Notwendige Kenntnisse 
Grundlegende Kenntnisse in Baubetrieb im Umfang von 5 CP (Modul 181110 Baubetrieb 1) 

8 Empfohlene Kenntnisse 
Kenntnisse im Lean Construction Management im Umfang von 7,5 CP (Modul 184140 Projekt Lean 
Construction Management) 

9 Dauer, zeitliche Gliederung und Häufigkeit des Angebots 
Die Lehrveranstaltung verteilt sich über 1 Semester. 
Die Lehrveranstaltung wird im Sommersemester und im Wintersemester angeboten. 

10 Verwendbarkeit des Moduls 
185601 Mastermodul (30 CP) 

11 Literatur 
 
Die Pflicht-Literatur wird in der ersten Vorlesung empfohlen; mögliche Literatur zum Einlesen wie folgt: 
 
Boldt, Antje: Integrierte Projektentwicklung – Ein Zukunftsmodell für öffentliche Auftraggeber? NZBau 
9/2019 
Breyer, Wolfgang & Boldt, Antje &  Haghsheno, Shervin:  Alternative Vertragsmodelle zum Einheits-
preisvertrag für die Vergabe von Bauleistungen durch die öffentl. Hand (Forschungsauftrag BMIBH) 
Heidermann, Ailke: Kooperative Projektabwicklung im Bauwesen unter der Berücksichtigung von Lean 
Prinzipien – Dissertation am KIT Scientific Publishing 
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